

从江县电子商务进农村专项资金使用及项目建设进度表 (2021年8月)

填报单位: 从江县电子商务进农村工作领导小组办公室 时间: 2021年9月6日

序号	项目类型	项目名称	中央财政资金支持建设内容和要求	项目承办单位	已拨付金额(万元)	累计拨付金额(万元)	扶持资金额度(万元)	完成时限	绩效目标	项目单位负责人	项目建设进度情况	政府决策文件
1	农产品上行	从江县电商供应链云仓建设项目	电商供应链云仓建设	贵州月亮山九芎农业有限公司	0	0	730	2021年12月	建成集农产品分拣、加工、包装、检测、冷链仓储、展销、物流配送、电商运营等功能为一体的县级电商云仓	夏云刚	成立贵州黔不二公司作为云仓运营主体,正在开展第二期主体建设	1.从江县人民政府办公室关于印发《从江县2020年电子商务进农村综合示范工作实施方案》的通知。 2.从江县工信商务局-贵州月亮山九芎农业有限公司协议。
2	公共服务体系	县级电商运营服务中心功能提升及运营项目	进一步提升县级电商运营服务中心功能、电商主体培育孵化等	贵州爱锐锐科技有限公司	0	11.96	74.8	2022年6月	完善县级电商运营服务中心功能,构建一站式农村电子商务综合服务体系	李天尚	已完成公共品牌征集活动筛选	1.从江县人民政府办公室关于印发《从江县2020年电子商务进农村综合示范工作实施方案》的通知。 2.从江县工信商务局-贵州爱锐锐科技有限公司协议。
3	公共服务体系	农村电商服务站升级改造项目	在农产品资源丰富、物流网络覆盖面广的乡村和移民安置小区,新建或改造升级原有站点重点打造农村电商服务站60个以上	从江县工信商务局	0	0	60	2021年12月	将农村电商站点打造成农产品下乡的集散中心	潘勇	实地察看了了谷坪、往洞9个点,筛选出3个符合条件的点。	1.从江县人民政府办公室关于印发《从江县2020年电子商务进农村综合示范工作实施方案》的通知。
4	物流配送体系	县乡村三级物流共同配送体系建设项目	组建团队,开展县乡村三级物流共同配送	中国邮政集团公司贵州省从江县分公司	0	0	100	2021年12月	整合县内快递物流、商贸流通、电商云仓、农村电商服务站等资源构建县乡村三级物流共同配送体系,切实降低农村物流成本,解决农产品下乡“最后一公里”问题	王大军	正常开展三级物流配送	1.从江县人民政府办公室关于印发《从江县2020年电子商务进农村综合示范工作实施方案》的通知。 2.从江县工信商务局-中国邮政集团公司贵州省从江县分公司协议。
5	农村电商培训	电子商务人才培训项目	完成电子商务普及性培训和增值性培训2000人次	贵州爱锐锐科技有限公司	0	0	32.96	2021年12月	发展乡村网店100个以上	李天尚	已完成2期人才培训,网货挖掘打造及美工设计方案已制定,因疫情防控暂时不能开展培训。	1.从江县人民政府办公室关于印发《从江县2020年电子商务进农村综合示范工作实施方案》的通知。 2.从江县工信商务局-贵州爱锐锐科技有限公司协议。