

从江县电子商务进农村专项资金使用及项目建设进度表（2021年6月）

填报单位：从江县电商办

时间：2021年7月5日

序号	项目类型	项目名称	中央财政资金支持建设内容和要求	项目承办单位	已拨付金额（万元）	累计拨付金额（万元）	扶持资金额度（万元）	完成时限	绩效目标	项目单位责任人	项目建设进度情况	政府决策文件
1	农产品上行	从江县电商供应链云仓建设及运营项目	电商供应链云仓建设	贵州月亮山九芎农业有限公司	0	0	730	2021年12月	建成集农产品分拣、加工、包装、检测、冷链仓储、展销、运营等功能为一体的县级电商云仓	夏云刚	已完成第一期主体建设，电商综合办公楼装修已接近尾声	1.从江县人民政府办公室关于印发《从江县2020年电子商务进农村综合示范工作实施方案》的通知。 2.从江县工信商务局-贵州月亮山九芎农业有限公司协议。
2	公共服务体系	县级电商运营服务中心功能提升及运营项目	进一步提升县级电商运营服务中心功能、电商主体培育孵化等	贵州爱锐科技有限公司	11.96	11.96	74.8	2022年6月	完善县级电商运营服务中心功能，构建一站式农村电子商务综合服务体系	李天尚	运营团队已入驻运营服务中心开展，正在正在开展农产品资源调研、制度上墙设计、标识、品牌设计等工作。	1.从江县人民政府办公室关于印发《从江县2020年电子商务进农村综合示范工作实施方案》的通知。 2.从江县工信商务局-贵州爱锐锐科技有限公司协议。
3	公共服务体系	农村电商服务站升级改造项目	在农产品资源丰富、物流网络覆盖面广的乡村和移民安置小区，新建或改造升级原有站点，重点打造农村电商服务站60个以上	从江县工信商务局	0	0	60	2021年12月	将农村电商服务站打造成农产品下乡、工业品进城和乡村集散中心	潘勇	已将项目实施方案发给各乡（镇）进行宣传。正在对接农信社、美团优选、邮政等资源，引入到服务站点业务中去。	1.从江县人民政府办公室关于印发《从江县2020年电子商务进农村综合示范工作实施方案》的通知。
4	物流配送体系	县乡村三级物流共同配送体系建设项目	组建团队，开展县乡村三级物流共同配送	中国邮政集团公司贵州省从江县分公司	0	0	100	2021年12月	整合县内快递物流、商贸流通、电商云仓、农村电商服务站等三级物流共同配送体系，切实降低农村物流成本，解决农产品下乡“最后一公里”问题	王大军	公司已组建县乡村三级物流配送团队开展物流配送服务，配送服务覆盖全县19个乡镇（镇）和所有行政村，正在开展整合其他快递物流公司资源工作	1.从江县人民政府办公室关于印发《从江县2020年电子商务进农村综合示范工作实施方案》的通知。 2.从江县工信商务局-中国邮政集团公司贵州省从江县分公司协议。
5	农村电商培训	电子商务人才培训项目	完成电子商务普及性培训和增值性培训2000人次	贵州爱锐科技有限公司	0	0	32.96	2021年12月	发展乡村网店100个以上	李天尚	正在开展制定第一期培训执行方案	1.从江县人民政府办公室关于印发《从江县2020年电子商务进农村综合示范工作实施方案》的通知。 2.从江县工信商务局-贵州爱锐锐科技有限公司协议。